

**Государственный контракт №2025.0984
ИКЗ 252170104889117010100100110064120243**

**Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского
кожууна Республики Тыва», расположенного по адресу: 668047, РТ, Барун-Хемчикский
кожуун, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9 (основное здание)**

г. Кызыл, Республика Тыва

« » _____ 2025 года

Министерство образования Республики Тыва, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. министра Ооржака Рената Чадамбаевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Угулза»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Кендиван Яны Анатольевны** на основании **Устава**, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании: Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам подведения итогов открытого конкурса в электронной форме на основании протокола от «19» марта 2024 г. № 0112200000825000984, заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить **«Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», расположенного по адресу: 668047, РТ, Барун-Хемчикский кожуун, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9 (основное здание)»** (далее – Работы) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом, и оплатить обусловленную Контрактом цену.

2.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, Нормами и Правилами, действующими на момент выполнения Работ.

2.3. Работы выполняются Подрядчиком. Для выполнения Работ в рамках Контракта в соответствии частью 5 - 6 статьи 30 №44-ФЗ от 05.04.2013, Подрядчик привлекает Субподрядчиков на сумму **не менее 25%** от цены контракта.

2.4. Субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом соответствующего договора субподряда.

2.5. Объемы, сроки и порядок бюджетного финансирования производства Подрядчиком Работ отражены в **графике выполнения работ по капитальному ремонту основного здания «МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык (приложение № 2), графике оплаты выполненных работ (Приложение № 3)**, являющихся неотъемлемой частью контракта.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2. Срок выполнения Работ по Контракту: С даты заключения контракта **до 15 августа 2025 года**.

Работы должны быть выполнены в соответствии с графиком выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2).

За отставание от графика выполнения работ предусмотрена ответственность в виде уплаты Подрядчиком неустоек (штрафов и пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

3.3. Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом,

полностью или частично, а Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие Работы, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.5. Выполнение работ производится по адресу: **Республика Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9 (основное здание).**

3.6. Срок исполнения Контракта: до 25 сентября 2025 года.

Срок исполнения контракта — период, отведенный на исполнение сторонами своих обязательств. Финальной стадией исполнения контракта является его оплата заказчиком.

В соответствии с положениями части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки.

Что входит в комплекс мер:

- приёмка заказчиком товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение соответствующих экспертиз (10 рабочих дней);

- оплата заказчиком контрагенту исполненных обязательств контрагенту (7 рабочих дней);

- взаимодействие заказчика с контрагентом при исполнении, изменении и расторжении контракта, а также применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения одной из сторон условий контракта (10 рабочих дней).

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: **21 406 287 (Двадцать один миллион четыреста шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек**, НДС не облагается.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.2. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления Заказчиком выделенных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

4.3. Цена настоящего Контракта включает в себя все затраты и издержки, в т.ч. таможенные расходы и любого рода платежи Подрядчика, включая, но не ограничиваясь: все строительные, монтажные, специальные работы, предусмотренные строительными нормами и правилами; расходы по оплате труда, материальных ресурсов и затрат по их поставке и приобретению; расходы по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники и прочие непредвиденные затраты и расходы; затраты на выполнение обязательств Подрядчика, в том числе сдаточные сопутствующие документы необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию, предусмотренных настоящим Контрактом, введение авторского надзора, включая возможные затраты и Работы, отдельно не упомянутые в настоящем пункте, но входящие в состав комплекса Работ, выполняемых по настоящему Контракту, а также вознаграждение Подрядчика.

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема Работ, предусмотренных проектной документацией (сметой) и иных условий настоящего Контракта, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4.5. Оплата выполненных Работ производится из средств Республиканского бюджета Республики Тыва и субсидий из федерального бюджета.

4.6. В случае не надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта заказчиком имеет право удержать сумму неисполненных поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с ФЗ-44, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата Заказчиком выполненных Работ производится поэтапно:

5.1.1. **Авансирование контрактом не предусмотрено.**

5.1.2. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком поэтапно в пределах цены Контракта в безналичной форме в соответствии с фактически выполненными Подрядчиком работами в полном объеме в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.1.3. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами акта приемки - передач выполненных работ (в произвольной форме).

5.2. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика,

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

6.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графиком выполнения работ по капитальному ремонту здания и благоустройства территории и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

6.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

6.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения работ по капитальному ремонту здания и благоустройства территории и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

6.5. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ($C_i^{вп}$), определяется по формуле (2):

$$C_i^{вп} = C_i^{ед} \times V_i^{вп}, (2)$$

где:

$C_i^{ед}$ - цена единицы i -го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

$V_i^{вп}$ - объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i -му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

6.6. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (СВР) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по

формуле (3):

$$C^{вп} = \sum_{i=1}^I C_i^{вп}$$

6.7. Подрядчик обеспечивает выполнение всех Работ по Контракту надлежащим образом и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

6.8. Подрядчик ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца сдает Заказчику выполненные Работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, (Исполнительная документация, акты скрытых работ) действующими на момент предоставления Подрядчиком Заказчику актов приемки выполненных работ (приложения № 4,5) (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), согласно Проектной документации на соответствующие виды работ.

6.9. Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы и представляет акты о приемке выполненных работ (приложения № 4,5) (форма № КС-2) с отметками о приемке выполненных Работ лицами, ответственными за осуществление технического надзора, и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.10. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком вышеуказанных документов, подписать их или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

6.11. Подписание Заказчиком актов о приемке выполненных работ (приложения № 4,5) (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) фиксирует заявленный Подрядчиком в качестве выполненного объем Работ, определяет стоимость таких работ, не является окончательной приемкой работ по Контракту и не препятствует последующему заявлению Заказчиком требований об устранении выявленных недостатков.

6.12. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после приемки законченного капитального ремонта здания и благоустройства территории Объекта по Акту приемки законченного капитального ремонта здания и благоустройства территории Объекта и возврата к Заказчику Подрядчиком объекта по акту. До приемки Объекта Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом, риск случайной гибели или повреждения выполненных Работ несет Подрядчик.

6.13. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания, условий настоящего Контракта, с нарушениями СНиП, технических регламентов, иных обязательных норм и правил, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных Несоответствий.

6.14. При приемке Работ Заказчик:

- проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего Контракта;
- проводит анализ отчетных документов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и

условиям настоящего Контракта;

- при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;
- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.15. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

6.16. Стороны признают и соглашаются с тем, что выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы, предъявленные для приемки Заказчику с надлежащим комплектом документации, предусмотренной Контрактом, в пределах сроков, установленных Графиком выполнения работ, признаются выполненными с соблюдением установленных сроков вне зависимости от сроков подписания Заказчиком документов, подтверждающих приемку соответствующих работ (исполнение обязательств по Контракту). В случае, если в ходе приемки Заказчиком выявлены Несоответствия работ, предъявленных к приемке Подрядчиком, период приемки Заказчиком таких работ включается в период просрочки Подрядчиком выполнения Работ. Подрядчик принимает на себя риски, связанные с предъявлением Заказчику к приемке Работ, не соответствующих условиям Контракта и/или Нормам и правилам, Проектной документации, а равно, риски, связанные с предъявлением к приемке Работ в отсутствие соответствующего условиям Контракта комплекта необходимой документации.

6.17. Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора и контроля, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия реконструированного объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального ремонта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6.18. С момента начала работ по капитальному ремонту, реконструкции и до их завершения Подрядчик обязан осуществлять ведение и надлежащее оформление исполнительной документации.

Исполнительная документация - комплект документации, которая представляет собой текстовые документы, отражающие фактическое исполнение, принятых в составе проектной документации по каждому Объекту, по мере завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются: сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, капитальным ремонтом, реконструкции и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Контракту и необходимая для эксплуатации Объектов. Исполнительная документация оформляется в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

6.19. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения, выдаваемое уполномоченными органами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Контракта (далее - объект) в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком выполнения работ по капитальному ремонту здания и благоустройства территории, который является приложением № 2 к контракту и его неотъемлемой частью.

7.1.2. Оформлять исполнительную документацию в соответствии требованиями РД 11-02-2006 нормативной документации. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Заказчиком при приемке выполненных работ.

Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.

7.1.3. Обеспечить поставку необходимых для капитального ремонта или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Данное условие включается, если при исполнении контракта предполагается поставка товаров (в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования), необходимых для капитального ремонта или реконструкции, а также если такая поставка осуществляется подрядчиком.

7.1.4. Обеспечить наличие на объекте проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.

7.1.5. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при капитальном ремонте или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

7.1.6. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

7.1.7. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального ремонта требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального ремонта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

7.1.8. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального ремонта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

7.1.9. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.

7.1.10. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.1.11. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

7.1.12. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

7.1.13. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания капитального ремонта и благоустройства территории объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства.

7.1.14. Выполнить Работы, соблюдая требования законодательства Российской Федерации, в том числе строительные регламенты, нормы, правила и стандарты, а также требования законодательства Российской Федерации по надлежащему использованию земель и охране окружающей среды, электро - и пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимому уровню шума при выполнении Работ, сохранению в надлежащем виде территории капитального ремонта и прилегающей территории, соблюдению на капитального ремонта и прилегающей территории санитарных норм и правил, требований безопасного выполнения Работ, в том числе соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, а также обеспечить безопасность Работ для третьих лиц.

7.1.15. Приступить к выполнению Работ согласно Графику выполнения Работ.

7.1.16. Обеспечить качественное выполнение Работ в полном объеме и сроки в соответствии с Графиком выполнения Работ и сдать результат выполненных Работ Заказчику в соответствии с характеристиками, заданными Проектной документацией, Техническим заданием, а также нормами и правилами.

7.1.17. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

7.1.18. Согласовывать в письменном виде с Заказчиком и лицами, указанными Заказчиком, все изменения в проектные решения, включая закладываемые отделочные Материалы, не оговоренные в Проектной документации, а также Техническом задании (в случаях и на условиях, когда такие изменения допускаются в соответствии с законодательством).

7.1.19. За свой счет в срок, установленный Заказчиком устранять все выявленные в процессе приемки и согласования Работ Несоответствия, в том числе устранять выявленные недостатки Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или осуществлять их замену.

7.1.20. Обеспечить Работы по капитальному ремонту Объекта Материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) Оборудованием в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

7.1.21. Применять при выполнении Работ только новые Материалы, Оборудование, конструкции и изделия, ранее не использованные и не обремененные правами третьих лиц. Используемые при выполнении Работ Материалы, Оборудование, конструкции и изделия

должны соответствовать требованиям Контракта, законодательству Российской Федерации, в том числе действующим техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам, техническим условиям, технической документации, иным обязательным требованиям, относящимся к Работам (по пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, по охране окружающей среды и другим), должны иметь эксплуатационную и иную документацию на русском языке (или перевод на русский язык), необходимую для их использования и подтверждающую их происхождение и качество, в том числе сертификаты соответствия и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, гарантийные паспорта.

7.1.22. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на строительную площадку Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, необходимых для выполнения Работ и подачу их к местам выполнения Работ.

7.1.23. Выполнять указания Заказчика о ходе и способах выполнения Работ.

7.1.24. Незамедлительно письменно информировать Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить Работы при обнаружении:

- невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ.

Немедленно уведомлять Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результата Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.

7.1.25. Не передавать информацию, в том числе письменную, полученную от Заказчика в процессе выполнения Контракта, третьим лицам без согласования с Заказчиком.

7.1.26. Согласовать с Заказчиком и органами государственного контроля (надзора) порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение замечаний Заказчика и надзорных органов.

7.1.27. Известить Заказчика письменно за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования о готовности отдельных Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними Актами промежуточной приемки ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей и Актами освидетельствования Скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журналы работ.

7.1.28. Если Работы выполнены без освидетельствования Заказчика, или он не был информирован о промежуточной приемке Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

7.1.29. Обеспечить устранение в течение срока, установленного Заказчиком, все Несоответствия в выполненных Работах, выявленные в течение срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.1.30. За свой счет обеспечить надлежащую круглосуточную охрану Объекта, обеспечение сохранности результатов Работ, в том числе принятых Заказчиком по актам о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, используемых для выполнения Работ. Нести ответственность за полную или частичную утрату, или повреждение принятых Заказчиком по актам о приемке выполненных Работ (форма КС-2) результатов Работ до возврата Строительной площадки Заказчику. Подрядчик обязан восстановить за свой счет утраченные и (или) поврежденные результаты Работ, а также возместить Заказчику причиненные таким повреждением и (или) утратой убытки.

7.1.31. Оплачивать за свой счет штрафные санкции, наложенные (примененные) государственными органами за допущенные Подрядчиком, и/или привлеченными им третьими лицами, нарушения правил выполнения Работ, техники безопасности, пожарной безопасности и других нарушений законодательства Российской Федерации при выполнении Работ по Контракту.

7.1.32. Организовать выполнение присоединения к источникам электроснабжения, к действующим системам сетей, включая получение и оплату технических условий, обеспечить предоставление снабжающими организациями электроэнергии с необходимым для выполнения Работ напряжением.

7.1.32.1. Возместить Заказчику использованный им фактическое количество электроэнергии, рассчитываемое соответствующими приборами учёта, которое предоставляется ему в рамках договора субабонента, договора возмещения затрат Заказчику или иного договора (ст.545 Гражданского кодекса РФ).

7.1.33. Осуществлять подбор, формирование, комплектацию Исполнительной документации в полном объеме, осуществлять ее хранение и передачу Заказчику в соответствии с условиями Контракта, нести ответственность в случае необеспечения полного объема Исполнительной документации.

7.1.34. Уведомлять заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней об изменении своего почтового или фактического адреса, а также банковских реквизитов.

7.1.35. Строго исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения Субподрядчиками иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

7.1.36. В случае принятия Подрядчиком решения о ликвидации или начала производства по банкротству Подрядчик обязан уведомить Заказчика (кредитора в письменной форме о ликвидации юридического лица) в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации или начала производства по банкротству.

7.1.37. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

7.1.38. Привлечь независимую организацию и провести обследование технического состояния основных несущих конструкций здания с определением в соответствии свойств материалов и изделий к проектным данным.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Требовать от Заказчика оплаты надлежаще выполненных и принятых Заказчиком Работ.

7.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, документы, необходимые для выполнения Работ по Контракту.

7.2.3. Присутствовать при проведении назначенной Заказчиком экспертизы качества выполненных Подрядчиком Работ и их соответствия Проектной документации, Техническому заданию, а также требованиям Норм и правил.

7.2.4. Разрабатывать методики проведения испытаний Оборудования и инженерных систем, проводить при этом все необходимые согласования и представлять их на утверждение Заказчику.

7.2.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ Материалы и Оборудование или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности Работ.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Передать Подрядчику по акту в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Контракта в полном объеме утвержденную в установленном порядке проектную документацию.

7.3.2. Оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ.

7.3.3. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](#) о контрактной системе.

7.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению Контракта.

7.3.5. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований.

7.3.6. В ходе приемки Работ проверить объемы и качество выполненных Работ, стоимость выполненных Работ, соответствие выполненных Работ Проектной документации, Техническому заданию, условиям Контракта, в том числе путем проведения экспертизы собственными силами или с привлечением экспертов и экспертных организаций.

7.3.7. Принимать у Подрядчика по актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкам о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), выполненные Работы, соответствующие Проектно-сметной документации, и оплачивать их выполнение в соответствии с Контрактом.

7.3.8. Принять от Подрядчика надлежаще выполненные в полном объеме Работы для подписания соответствующих актов, оформленных надлежащим образом, с предоставлением ведомости приобретенных и поставленных комплектующих изделий, оборудования и материалов в количественном и стоимостном выражении, принять документы для перспективной сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3.9. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Оказывать Подрядчику содействие в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

7.4.2. Оказывать содействие в организации допуска сотрудников Подрядчика на Объект для выполнения Работ.

7.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного надлежащего и качественного выполнения Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, *графиком выполнения работ по капитальному ремонту здания и благоустройства территории (приложение № 2)*, *графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3)*, Нормами и правилами, своевременного и качественного устранения Несоответствий.

7.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Подрядчиком Работ по Контракту, соблюдением им сроков их выполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект в любое время.

7.4.5. Осуществлять контроль качества Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, используемых Подрядчиком при выполнении Работ, наличия необходимой эксплуатационной и иной документации на Материалы, Оборудование, конструкции, изделия, необходимой для их использования и подтверждающей их происхождение и качество, а в случае необходимости производить выборочные испытания для подтверждения соответствия этих Материалов, Оборудования, конструкций, изделий представленным документам.

7.4.6. Отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ, не соответствующих Проектно-сметной документации, Нормам и правилам.

7.4.7. Назначить проведение экспертизы качества выполненных Подрядчиком Работ и их соответствия Проектной документации, Техническому заданию, Нормам и правилам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

7.4.8. В случае если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику срок для устранения Несоответствий, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.9. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком без согласования с Заказчиком.

7.4.10. Не подписывать акты до устранения Несоответствий в результате Работ Подрядчика в следующих случаях:

- отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта (части Объекта) и экспертизы;

- Объект (часть Объекта) не соответствует обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Нормам и правилам, условиям Контракта и требованиям уполномоченных органов и организаций;

- отсутствия Исполнительной документации в полном объеме, отсутствия в полном объеме эксплуатационной или иной документации на Оборудование, Материалы, конструкции и изделия, необходимой для их использования и подтверждающей их происхождение и качество.

7.4.11. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с требованием гражданского законодательства.

7.4.12. Требовать от Подрядчика за свой счет и в установленный срок устранения всех выявленных в процессе приемки и согласования Работ Несоответствий, в том числе устранения выявленных недостатков Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или осуществления их замены.

7.4.13. Требовать от Подрядчика согласования в письменном виде с Заказчиком и Государственными надзорными органами порядка ведения Работ на Объекте.

7.4.14. Требовать от Подрядчика письменного извещения за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования о готовности отдельных Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ (при их наличии).

7.4.15. Требовать от Подрядчика осуществления комплекса Работ по испытаниям и измерениям Оборудования и инженерных систем, их индивидуальной и комплексной наладке, Пусконаладочных работ и сдачи их Заказчику и надзорным органам с оформлением актов рабочей комиссии о приемке инженерных систем.

7.4.16. Требовать от Подрядчика обеспечения надлежащей круглосуточной охраны Объекта, обеспечения сохранности результатов Работ.

7.4.17. С предварительного или последующего согласия энергоснабжающей организации заключать субабонентский договор с Подрядчиком, а также оформлять договора возмещения затрат Заказчика по электроэнергии на момент выполнения работ по условиям контракта или иной договор в рамках действующего законодательства (ст.545 Гражданского кодекса РФ).

7.4.18. Требовать от Подрядчика организации контрольно-пропускного режима, недопущения посторонних лиц на Объект, контроля ввоза/вывоза и вноса/выноса оборудования, инструментов, материалов, конструкций, изделий, техники и иного имущества с Объекта.

7.4.19. Вносить изменения по замене видов работ без изменения цены контракта.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

8.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 2,6 (два года шесть месяцев) года.

8.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

8.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

8.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

8.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

8.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

8.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

8.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

8.11. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы, в том числе на оборудование, материалы, конструкции и изделия.

8.12. Подрядчик гарантирует соответствие используемых материалов, оборудования, конструкций и изделий при выполнении Работ по Контракту условиям Контракта и законодательству Российской Федерации.

При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8.13. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет в срок, указанный Заказчиком все выявленные Несоответствия использованных при выполнении Работ по Контракту Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или их соответствующую замену.

8.14. Если законодательством Российской Федерации или нормативным документом государственного органа Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству Работ, выполняемых по Контракту, то Подрядчик обязан выполнить Работы, соблюдая эти обязательные требования.

8.15. В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет осуществляет проведение доработок и устранение Несоответствий, выявленных в Работах, а также в конструкциях, Материалах, Оборудовании, после приемки Заказчиком выполненных Работ по Контракту. Срок проведения указанных Работ устанавливается Заказчиком в одностороннем порядке и составляет не более 30 (тридцати) дней в зависимости от выявленного недостатка.

8.16. Несоответствия, выявленные в Работы, отражаются в акте, подписанном Заказчиком и Подрядчиком. В акте устанавливаются сроки устранения Подрядчиком Несоответствий.

8.17. При отказе Подрядчика от подписания акта Заказчик составляет односторонний акт.

8.18. Если Подрядчик не устраняет Несоответствия в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право устранить недостатки в Работы силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8.19. Гарантийный срок, предусмотренный Контрактом, продлевается на период устранения несоответствий.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 9.3-9.9 Контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.13 Контракта, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)).

9.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку (штрафы, пени) на реквизиты Заказчика.

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 9.11-9.12 Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.15. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

9.16. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

9.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

9.18. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

9.19. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьёй, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

9.20. В случае если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

10.2. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 34, 95 Закона о контрактной системе и (или) Контрактом.

10.3. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

10.4. Реорганизация Заказчика или Подрядчика (кроме реорганизации Подрядчика в форме разделения или выделения) не является основанием для прекращения действия Контракта. Обязательства по Контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

10.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

- нарушения Подрядчиком начальных, промежуточных или окончательного сроков выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения работ по капитальному ремонту

здания и благоустройства территории (приложение № 2) более чем на 10 (десять) календарных дней, либо неоднократное (более 2 раз в течение срока действия Контракта) нарушение сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- наличие более 2 обоснованных претензий по качеству Работ в течение срока действия Контракта;

- если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Контрактом, становится явно невозможным;

- неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков;

- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

10.7. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта регламентирован частями 12.1-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:

1) Заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) Осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) Заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет **10 %** от начальной максимальной цены контракта, что составляет 2 579 070,71 руб. 00 коп.

Примечания:

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении, но не менее 10 процентов от начальной максимальной цены контракта и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении, но не менее 10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта или предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, одновременно с информацией, подтверждающей добросовестность такого участника, информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

11.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства (в случае установления соответствующего требования) могут обеспечиваться:

а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет в **ч.15 (адреса и банковские реквизиты сторон) Контракта**, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) предоставлением независимой гарантии, выданной:

- банком соответствующими требованиями к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 и соответствующей требованиям ст.45 ФЗ-44 и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 " О независимых

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(вместе с "Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий", "Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий");

- государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";
- фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 96ФЗ-44(при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44);

- Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

11.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 ФЗ-44 случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 ФЗ-44, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96ФЗ-44;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

11.5. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

11.6. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ-44 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

11.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.

11.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления соответствующего требования) и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 ФЗ-44.

11.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ-44, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.11. Возврат Заказчиком денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится при условии и с момента, надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего документа о приемке. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Контракте.

11.12. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 44-ФЗ, не допускается.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. При возникновении после заключения Контракта обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как землетрясение, наводнение, пожар, ураган, снежный занос, резкие температурные колебания, военные действия, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, ограничения перевозок, а также других, не зависящих от Сторон обстоятельств, которые Стороны не в состоянии были ни предвидеть, ни предотвратить.

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение

48 (сорока восьми) часов информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа.

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на выполнение обязательств по Контракту.

12.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия, или, по договоренности Сторон, Контракт может быть прекращен, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.

12.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 12.1 Контракта, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления Стороны обязаны принять совместное решение о дальнейших взаимоотношениях по Контракту.

13. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Идентификатор контракта: _____

13.2 При казначейском сопровождении Подрядчик обязан:

13.2.1. Открыть лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства.

13.2.2. Представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.

13.2.3. Указывать в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования целевых средств, идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций. Порядок формирования идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

13.2.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

13.2.5. Формировать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, информацию о структуре цены государственного (муниципального) контракта, контракта (договора), сумме средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация).

13.2.6. Соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Продавец запрещено перечисление целевых средств:

13.2.6.1. В качестве вноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации.

13.2.6.2. В целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях).

13.2.6.3. На счета, открытые исполнителю (получателю субсидии) в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:

13.2.6.3.1. Оплаты обязательств исполнителя (получателя средств) в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

13.2.6.3.2. Оплаты обязательств исполнителя (получателя субсидии) по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат

лицам, не состоящим в штате исполнителя (получателя субсидии), привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств.

13.2.6.3.3. Оплаты фактически поставленных исполнителем (получателем субсидии) товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в случае, если исполнитель (получатель субсидии) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования целевых средств, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными (муниципальными) контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств.

13.2.6.3.4. Возмещения произведенных исполнителем (получателем субсидии) расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с пунктом 2.6.3.3, а также копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных исполнителем (получателем субсидии) расходов (части расходов), а также государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных исполнителем (получателем субсидии) расходов (части расходов).

13.2.6.4. На счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения (исполнителем, получателем субсидии) контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

13.2.7. Соблюдать режим лицевого счета (ведение и использование лицевого счета).

При казначейском сопровождении режим лицевого счета, осуществляется в соответствии с Правилами о казначейском сопровождении средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (вместе с «Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством», «Правилами расширенного казначейского сопровождения») (далее - Правила казначейского сопровождения), которые предусматривают соблюдение следующих условий:

13.2.7.1. Запрет осуществления операций на лицевом счете, отказ в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также приостановление операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

13.2.7.2. Осуществление санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования,

и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств.

13.2.7.3. Проведение операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания).

13.2.7.4. Осуществление операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжение), государственном (муниципальном) контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), сформированного в соответствии с порядком, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В предоставленных участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства распоряжениях для оплаты государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную тайну, идентификатор государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения) не указывается.

13.2.7.5. Ведение в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации, учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору).

13.2.7.6. Перечисление целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением государственного (муниципального) контракта, договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования.

13.2.8. Соблюдать, в установленных Правительством Российской Федерации случаях, положения, предусмотренные статьей 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13.3. Иные условия.

13.3.1. Казначейское сопровождение с единственным поставщиком.

При казначейском сопровождении средств по государственным (муниципальным) контрактам с единственным поставщиком (продавцом, исполнителем), определенным в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также расчетов по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов, в дополнение к соответствующим положениям режима лицевого счета, определенным пунктом 2.7, включают следующие условия:

а) перечисление целевых средств с лицевого счета участника казначейского сопровождения, являющегося единственным поставщиком (продавцом, исполнителем) по государственному контракту, на его счет, открытый в банке, в согласованном государственным покупателем размере, не превышающем размера прибыли, определяемого государственным покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд в условиях государственного контракта в составе цены товаров (работ, услуг), в случае частичного исполнения государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (продавцом, исполнителем), если результатом такого частичного исполнения являются принятые государственным покупателем товары (работы, услуги);

б) перечисление прибыли по контракту (договору), заключенному в рамках исполнения государственного контракта с единственным поставщиком (продавцом, исполнителем), на

счет, открытый исполнителю (соисполнителю) в банке, в размере, согласованном сторонами при заключении указанного контракта (договора), после исполнения контракта (договора) (отдельного этапа исполнения контракта (договора) в случае, если условиями такого контракта (договора) предусмотрены отдельные этапы исполнения) и представления исполнителем (соисполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара, акта выполненных работ (оказанных услуг), иных документов, подтверждающих исполнение контракта (договора) (отдельного этапа исполнения контракта (договора));

в) перечисление целевых средств осуществляется после проведения территориальными органами Федерального казначейства проверки документов, подтверждающих факт поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в соответствии с порядком санкционирования с их лицевых счетов на счета в банках, открытые:

единственному поставщику (продавцу, исполнителю) по государственному контракту в случае, если оплата по такому государственному контракту осуществляется одновременно после полного исполнения государственного контракта;

единственному поставщику (продавцу, исполнителю), исполнителям (соисполнителям) по государственному контракту, заключаемому с единственным поставщиком (продавцом, исполнителем), и контрактам (договорам), заключенным в рамках исполнения государственного контракта с единственным поставщиком (продавцом, исполнителем) в случае, если исполнение и оплата такого государственного контракта осуществляются поэтапно.

г) Подрядчик вправе перечислить денежные средства с лицевого счета участника казначейского сопровождения, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на расчетные счета поставщика (подрядчика), открытые в кредитных организациях (без открытия лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства) с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 2438.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

14.2. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием и определен со дня заключения Контракта **до 31.12.2025 г. (включительно)** или до полного исполнения обязательств по контракту. Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

14.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в ЕИС документ о приемке в порядке и сроки, установленные частями 13 и 14 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

14.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.

В соответствии с п.7 ст. 448 ГК РФ Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Контракта.

14.5. Все споры или разногласия, в том числе споры по банковской гарантии, предъявленной, в качестве обеспечения исполнения Контракта, рассматривается в Арбитражном суде Республики Тыва.

14.6. Вся переписка Заказчика и Подрядчика с использованием электронной почты является официальной. Направление писем в указанные в контракте электронные почты считается надлежащим уведомлением.

14.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Contractом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Приложения, указанные в настоящем Contractе и являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1, 1.1. – Проект сметы контракта и смета контракта.
2. Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ.
3. Приложение № 3 - График оплаты выполненных работ.
4. Приложение № 4 - Акт о приемке выполненных работ.
5. Приложение № 5 - Акт о приемке выполненных работ.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Министерство образования Республики
Тыва
667000, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Ленина, д.39
ИНН: 1701048891
КПП:170101001
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ Республика Тыва Банка
России/УФК по Республике Тыва, г.
Кызыл
БИК 019304100
Единый казначейский счет
40102810945370000080
Казначейский счет 03221643930000001200
Министерство финансов Республики Тыва
(Министерство образования Республики
Тыва, л/с 03122012260)» эл.почта:
doc.obr@rtyva.ru
Телефон:7(39422)6-22-54

И.о.министра _____ Ооржак Р.Ч.
(Подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью
"УГУЛЗА"
ИНН: 1701052859 КПП: 170101001
Местоположение и почтовый адрес: 667009,
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, дом
30, тел. 89293156025
E-mail: ugulza17@yandex.ru
Реквизиты:
Лицевой счет в ФК
712Ю7955001
03225643930000001201
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТЫВА БАНКА
РОССИИ // УФК по РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА, г.
Кызыл
БИК 019304100, к/с 40102810945370000080

Директор _____ Кендиван Я.А.
(Подпись)

М.П.

Проект сметы контракта

Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», расположенного по адресу: 668047, РТ, Барун-Хемчикский кожуун, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9 (основное здание)

N п/п <1>	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования <1>	Единица измерения <1>	Количество (объем работ) <1>	Цена на единицу измерения, без НДС руб. <3>	Стоимость всего, руб. <4>
1	2	3	4	5	6
1.1	ЛСР № 02-01-01 Ремонтно-строительные работы	комплекс	1	15 264 000,00	15 264 000,00
1.2	ЛСР № 02-01-02 Ремонт системы отопления	комплекс	1	2 573 000,00	2 573 000,00
1.3	ЛСР № 02-01-03 Ремонт системы ГВС, ХВС	комплекс	1	410 573,52	410 573,52
1.4	ЛСР № 02-01-04 Ремонт системы внутренней канализации	комплекс	1	212 613,39	212 613,39
1.5	ЛСР № 02-01-05 Ремонт системы вентиляции	комплекс	1	440 054,65	440 054,65
1.6	ЛСР № 02-01-06 Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения	комплекс	1	740 179,67	740 179,67
1.7	ЛСР № 02-01-07 Ремонт системы ОПС	комплекс	1	419 234,00	419 234,00
1.8	ЛСР № 02-01-08 Ремонт системы видеонаблюдения	комплекс	1	600 288,93	600 288,93
1.9	ЛСР № 02-01-09 Ремонт системы ЛВС	комплекс	1	326 485,65	326 485,65
	Сумма на непредвиденные работы и затраты	комплекс	1	419 857,19	419 857,19
	Итого:			21 406 287,00	21 406 287,00

ЗАКАЗЧИК

И.о.министра _____ Ооржак Р.Ч.
(Подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Кендиван Я.А.
(Подпись)

М.П.

<1> Указывается в случае выделения оборудования отдельной строкой в соответствии с [подпунктом "б" пункта 31](#) Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2020 г., регистрационный N 57401).

<2> В случае если ставка НДС по позициям сметы контракта имеет различные значения, то одновременно указываются позиции по проекту сметы контракта, для которых такие ставки применяются.

<3> Указывается (в рублях) стоимость, определенная как произведение значений [граф 4](#) и [5](#) Проекта сметы контракта.

<4> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Смета контракта

Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», расположенного по адресу: 668047, РТ, Барун-Хемчикский кожуун, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9 (основное здание)

N п/п <1>	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования <1>	Единица измерения <1>	Количество (объем работ) <1>	Цена на единицу измерения, без НДС руб. <3>	Стоимость всего, руб. <4>
1	2	3	4	5	6
1.1	ЛСР № 02-01-01 Ремонтно-строительные работы	комплекс	1	15 264 000,00	15 264 000,00
1.2	ЛСР № 02-01-02 Ремонт системы отопления	комплекс	1	2 573 000,00	2 573 000,00
1.3	ЛСР № 02-01-03 Ремонт системы ГВС, ХВС	комплекс	1	410 573,52	410 573,52
1.4	ЛСР № 02-01-04 Ремонт системы внутренней канализации	комплекс	1	212 613,39	212 613,39
1.5	ЛСР № 02-01-05 Ремонт системы вентиляции	комплекс	1	440 054,65	440 054,65
1.6	ЛСР № 02-01-06 Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения	комплекс	1	740 179,67	740 179,67
1.7	ЛСР № 02-01-07 Ремонт системы ОПС	комплекс	1	419 234,00	419 234,00
1.8	ЛСР № 02-01-08 Ремонт системы видеонаблюдения	комплекс	1	600 288,93	600 288,93
1.9	ЛСР № 02-01-09 Ремонт системы ЛВС	комплекс	1	326 485,65	326 485,65
	Сумма на непредвиденные работы и затраты	комплекс	1	419 857,19	419 857,19
	Итого:			21 406 287,00	21 406 287,00

ЗАКАЗЧИК

И.о.министра _____ Ооржак Р.Ч.
(Подпись)

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Кендиван Я.А.
(Подпись)

М.П.

-
- <1> Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания.
- <2> В случае если ставка НДС по позициям сметы контракта имеет различные значения, то одновременно указываются позиции по смете контракта, для которых такие ставки применяются.
- <3> Цена на единицу измерения, стоимость определяются (в рублях) путем уменьшения соответственно цены на единицу измерения, стоимости, указанных в проекте смете контракта, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенному подрядчиком.
- <4> Указывается (в рублях) стоимость, определенная как произведение значений [граф 4](#) и [5](#) Сметы контракта.
- <5> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ

Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», расположенного по адресу: 668047, РТ, Барун-Хемчикский кожуун, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9 (основное здание)

Срок начала выполнения работ: С даты заключения контракта.

Срок окончания выполнения работ: 15.08.2025 г.

№	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Объемы работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования Заказчика	Сроки передачи рабочей документации
1	2	3	4	5	6
1	ЛСР № 02-01-01 Ремонтно-строительные работы				
1.1	Поставка материалов	с даты заключения контракта по 30 апреля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.2	Раздел 1. Демонтажные работы кровли	с даты заключения контракта по 20 апреля	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.3	Раздел 2. Перекрытие	с 15 апреля по 15 мая 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.4	Раздел 3. Кровля	с 16 мая по 30 июня 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.5	Раздел 4. Полы	с 15 апреля по 15 июля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.6	Раздел 5. Окна	с 15 мая по 15 июня 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.7	Раздел 6. Отделочные работы внутренние	с 1 мая по 20 июля апреля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.8	Раздел 7. Двери	с 21 июля по 31 июля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.9	Раздел 8. Входная группа	с 1 июля по 10 августа 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
1.10	Раздел 9. Фасад	с 1 июня по 10 августа 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
2	ЛСР № 02-01-02 Ремонт системы отопления				
2.1	Раздел 1. Демонтажные работы	с 20 мая по 30 мая 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
2.2	Раздел 2. Монтажные работы	с 1 июня по 20 июля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
3	ЛСР № 02-01-03 Ремонт системы ГВС, ХВС				
3.1	Раздел 1. Монтажные работы	с 1 июня по 20 июля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
4	ЛСР № 02-01-04 Ремонт системы внутренней канализации				

4.1	Раздел 1. Монтажные работы	с 1 июня по 20 июля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
5	ЛСР № 02-01-05 Ремонт системы вентиляции				
5.1	Раздел 1. Монтажные работы	с 1 июня по 31 июля 2025 г	В соответствии со сметной документацией	-	-
6	ЛСР № 02-01-06 Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения				
6.1	Раздел 1. Монтажные работы	с 20 июня по 20 июля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
7	ЛСР № 02-01-07 Ремонт системы ОПС				
7.1	Раздел 1. Монтажные работы	с 1 июля по 31 июля мая 2025 г.	В соответствии со сметной документацией	-	-
8	ЛСР № 02-01-08 Ремонт системы видеонаблюдения				
8.1	Раздел 1 Монтажные работы	с 1 июня по 31 июля 2025 г	В соответствии со сметной документацией		
9	ЛСР № 02-01-09 Ремонт системы ЛВС				
9.1	Раздел 1. Монтажные работы	с 1 июня по 31 июля 2025 г.	В соответствии со сметной документацией		
	Вывоз мусора, очистка помещений здания территории	с 01.08.2025 до 15.08.2025			

Печати и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК
И.о.министра _____ Ооржак Р.Ч.
(Подпись)
М.П.

ПОДРЯДЧИК
Директор _____ Кендиван Я.А.
(Подпись)
М.П.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва», расположенного по адресу: 668047, РТ, Барун-Хемчикский кожуун, с. Аксы-Барлык, ул. Культура 9 (основное здание)

№	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, %	Сумма к оплате, руб.	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, %
1	2	3	4	5	6	7
1	ЛСР № 02-01-01 Ремонтно-строительные работы	Аванс не предусмотрен			в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	72,72
2	ЛСР № 02-01-02 Ремонт системы отопления				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	12,26
3	ЛСР № 02-01-03 Ремонт системы ГВС, ХВС				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,96
4	ЛСР № 02-01-04 Ремонт системы внутренней канализации				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,02
5	ЛСР № 02-01-05 Ремонт системы вентиляции				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	2,09
6	ЛСР № 02-01-06 Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	3,53
7	ЛСР № 02-01-07 Ремонт системы ОПС				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	2,00
	ЛСР № 02-01-08 Ремонт системы				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	2,86

	видеонаблюдения				работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	
	ЛСР № 02-01-09 Ремонт системы ЛВС				в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,56
	Итого СМР:					100
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:			25 790 707,07×К тенд. Где К тенд. - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, определенный по результатам закупочных процедур		

Цена контракта составляет 21 406 287 (Двадцать один миллион четыреста шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляется в течение 7 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки-передач выполненных работ (в произвольной форме).

Печати и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
И.о.министра _____ Ооржак Р.Ч.	Директор _____ Кендиван Я.А.
(Подпись)	(Подпись)
М.П.	М.П.

Акт о приемке выполненных работ N _____ от _____

Исправление <1> N _____ от _____

Инвестор <2>

Заказчик <3>

Подрядчик <4>

Контракт

Наименование объекта <5>

Место выполнения работ

Отчетный период с _____ по _____

В соответствии с условиями контракта от ____ г. N _____ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

Номер		Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Стоимость, руб. <6>	Страна происхождения товара (оборудования) <7>
по порядку	позиции по смете контракта						
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту стоимость без НДС	x	x	x		x
		Сумма НДС (ставка	x	x	x		x

		<N>%)					
		Всего по акту общая стоимость	х	х	х		х

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

Подрядчик	Заказчик
Дата сдачи _____	Дата принятия _____
(должность)	(ФИО (последнее при наличии)
(подпись)	(должность)
	(ФИО (последнее при наличии)
	(подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

(должность)	(ФИО (последнее при наличии)	(подпись)
-------------	------------------------------	-----------

<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с [частью 14 статьи 94](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

<4> Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная [подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43](#) Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

Акт о приемке выполненных работ N _____ от _____

Исправление <1> N _____ от _____

Инвестор <2> _____

Заказчик <3> _____

Подрядчик <4> _____

Контракт _____

Наименование объекта <5> _____

Место выполнения работ _____

Отчетный период с _____ по _____

В соответствии с условиями контракта от г. N _____ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

Номер по порядку	Наименование решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения без НДС, руб.	Цена по контракту (контрактная цена), руб. <6>	Выполнено с начала выполнения работ		Выполнено за отчетный период		Страна происхождения товара (оборудования) <7>
						Количество (объем работ)	Стоимость, руб. <6>	Количество (объем работ)	Стоимость, руб. <6>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по акту без НДС	x	x	x	x	x		x		x
	Сумма НДС (ставка <N>%)	x	x	x	x	x		x		x

Всего по акту общая стоимость	x	x	x	x	x		x		x
Сумма удержаний	x	x	x	x	x		x		x
Всего к оплате	x	x	x	x	x		x		x

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ

Подрядчик	Заказчик
Дата сдачи _____	Дата принятия _____
_____ (должность)	_____ (должность)
_____ (ФИО (последнее при наличии))	_____ (ФИО (последнее при наличии))
_____ (подпись)	_____ (подпись)

Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

_____ (должность)	_____ (ФИО (последнее при наличии))	_____ (подпись)
----------------------	--	--------------------

<1> Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с [частью 14 статьи 94](#) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

<2> Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

<3> Указывается наименование и место нахождения заказчика.

<4> Указывается информация о подрядчике, предусмотренная [подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43](#) Федерального закона.

<5> Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

<6> В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

<7> Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств".